

**CORRESPONDE
EXPTE N° 0253/99**

COMUNICACIÓN

El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe sobre los plazos establecidos y las razones por las cuales se detuvo la realización de la obra de desagües cloacales en la planta urbana de Coronel Dorrego.-

SALA DE SESIONES, Septiembre 9 de 1999.-

REGISTRADA BAJO EL NUMERO: 0067/99.-